

*Kompleksowa ochrona żubra w Polsce*  
POIS.02.04.00-00-0027/18

Białowieski Park Narodowy



**Fundusze  
Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Całkowity koszt części projektu realizowanego przez BPN - 4 458 650,47 zł

- Do końca 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 2 493 047,64 zł (56 %)
- Do końca 2023 r. pozostała kwota 1 965 602,80 zł (44 %)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



# Działania zrealizowane w 2019 r.:

- zakupiono paszę dla żubrów (30 ton buraków, 7 ton siana w kostkach, 33 ton siana luzem, 25 ton owsa),
- zakupiono materiały na drobne naprawy infrastruktury drewnianej,
- zakupiono sprzęt weterynaryjny (strzykawki, igły, narzędzia sekcyjne, pulsoksymetr, mikrochipy, czytnik do mikrochipów),
- zakupiono leki do farmakologicznej immobilizacji, leki do profilaktyki przeciw pasożytniczej, akcesoria do zdalnej immobilizacji,
- oczyszczono miejsca zimowego dokarmiania żubrów.

**Łącznie w 2019 r. podpisano 16 umów z wykonawcami.**



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



# Działania zrealizowane w 2020 r.:

- zakupiono paszę dla żubrów (30 ton buraków, 5 ton kukurydzy, 12 ton siana luzem, 23 ton siana w kostkach, 20 ton owsa),
- zakupiono materiały na drobne naprawy infrastruktury drewnianej,
- zakupiono leki do farmakologicznej immobilizacji, leki do profilaktyki przeciw pasożytniczej,
- wybudowano stanowisko karmowe dla żubrów,
- przebudowano istniejący budynek gospodarczy (pełniący funkcję techniczną) na Osadzie Zwierzyniec,



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



# Działania zrealizowane w 2020 r.:

- przebudowano stróżówkę,
- zakupiono sprzęt rolniczy – kosiarki, ciągnik, zgrabiarki, przetrząsacz, przyczepy etc.,
- sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą remontu i konserwacji płotów szczelnych,
- oczyszczono miejsca zimowego dokarmiania żubrów,
- dokonano wyboru firmy utylizującej padle zwierzęta,
- wyremontowano i przeprowadzono konserwację płotów szczelnych na długości 2000 mb.

**Łącznie w 2020 r. podpisano 17 umów z wykonawcami.**



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



# Działania zrealizowane w 2021 r.:

- sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano mobilną odłownię,
- zakupiono paszę dla żubrów (30 ton buraków, 7 ton kukurydzy, 30 ton siana luzem, 27 ton siana w kostkach, 20 ton owsa, 3 ton żołądź),
- oczyszczono miejsca zimowego dokarmiania żubrów,
- dokonano wyboru firmy utylizującej padłe zwierzęta,
- wyremontowano piwnicę do przechowywania pasz okopowych,
- wybudowano płytę gnojową,
- zakupiono leki do farmakologicznej immobilizacji, leki do profilaktyki przeciw pasożytniczej, zakupiono 50 szt. mikrochipów,
- wykonano pułapkę do odłowu i skrzyni do transportu żubrów,
- podpisano 49 umów z właścicielami gruntów łąk w celu zmniejszenia konfliktów z właścicielami upraw rolnych i zapewnienia większej ilości karmy zimowej w miejscach przebywania żubrów.

**Łącznie w 2021 r. podpisano 61 umów z wykonawcami.**




Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności


















Dobre sianko ;)  
Dziękujemy za uwagę