



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w Nadleśnictwie Hajnówka



Środki zaplanowane na realizację projektu w latach 2019 - 2023

- Środki zaplanowane - **1 098 305,00 zł**
- Wykonanie na koniec lutego 2022 roku – **747 371,30 zł**
- Procent wykonania – **68 %**



Realizowane zadania

Koszenie łąk z częściowym zbiorem biomasy.

- Corocznie na terenie nadleśnictwa koszone jest **30 ha** łąk w ramach projektu.
- Planowane koszty **168 000 zł**
- Wykonanie **98 820 zł**
- W ramach innych projektów i dopłat bezpośrednich – **ok. 100 ha**



Realizowane zadania

Zakup karmy dla żubrów i jej rozwieszenie do miejsc dokarmiania

- Corocznie wkładane jest:
120 ton karmy
- Wykładamy: siano, sianokiszonkę, buraki, kostki solne
- Planowane koszty **576 000 zł**
- Wykonanie **358 852,50 zł**



Realizowane zadania

Zakup karmy dla żubrów i jej rozwieszenie do miejsc dokarmiania



Realizowane zadania

Czyszczenie miejsc dokarmiania

Remont brogów

- Corocznie uprzątanę jest:
20 miejsc dokarmiania
- Remont brogów w miarę potrzeb
- Planowane koszty **108 564 zł**
- Wykonanie **66 578 zł**



Realizowane zadania

Czyszczenie miejsc dokarmiania



Remont brogów



Realizowane zadania

Budowa brogów

- wybudowano **10 brogów**
- Planowane koszty **216 741 zł**
- Wykonanie **196 740 zł**



Budowa brogów



Realizowane zadania

Zakup tabletu z mLas

- Zakupiono dwa tablety
- Planowane koszty **14 000 zł** Wykonanie **13 480,80 zł**



Realizowane zadania

Zakup aparatu fotograficznego

- Zakupiono jeden aparat wraz z wyposażeniem
- Planowane koszty **11 000 zł** Wykonanie **9 200 zł**



Realizowane zadania

Zakup lornetek

- Zakupiono dwie lornetki
- Planowane koszty 4 000 zł

Wykonanie 3 700 zł







Dziękuję za uwagę.



Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe